

Item	Categoría	Entregable genérico	Hito	Horas / Persona	Puntos / Persona	Entregado	Evaluación Sobre 10	Nota
PM.01	Especificación	Rellenar documento de Concepto del proyecto	0	1,6	0,17	SÍ	6	0,10
PM.02	Especificación	Rellenar versión inicial del documento Especificación	0	1,6	0,17	SÍ	7	0,12
PM.03	Especificación	Completar y revisar documento Especificación.	0	1,6	0,17	SÍ	8	0,13
PM.04	Estimación	Elaborar el Presupuesto (hoja de cálculo)	0	9,6	1,00	SÍ	6	0,60
PM.05	Planificación	Crear WBS del proyecto en Project.	0	4,8	0,50	SÍ	7	0,35
PM.06	Planificación	Crear plan general (Tareas y precedencias básicas) en Project	0	4,8	0,50	SÍ	5	0,25
PM.07	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Creación Subtareas y precedencias en Project	1	3,84	0,40	SÍ	8	0,32
PM.08	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Asignar recursos a las tareas en Project.	1	3,84	0,40	SÍ	8	0,32
PM.09	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Creación Subtareas y precedencias en Project	1	3,84	0,40	SÍ	8	0,32
PM.10	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Asignar recursos a las tareas en Project.	1	3,84	0,40	SÍ	8	0,32
PM.11	Planificación	Rellenar documento Gestión de riesgos	1	3,84	0,40	SÍ	6	0,24
PM.12	Seguimiento	Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project	1	3,6	0,38	SÍ	7	0,26
PM.13	Seguimiento	Comparar la planificación prevista y real en Project hito 1	1	3,6	0,38	SÍ	7	0,26
PM.14	Seguimiento	Aplicar el modelo EVA en Project	1	3,6	0,38	SÍ	8	0,30
PM.15	Seguimiento	Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 1	1	3,6	0,38	SÍ	6	0,23
PM.16	Presentación	Elaborar la presentación del Hito 1	1	2,4	0,25	SÍ	4	0,10
PM.17	Presentación	Exponer la presentación del Hito 1	1	2,4	0,25	SÍ	4	0,10
			Total Hitos 0 y 1		6,50		4,32	6,65
PM.18	Especificación	Revisar especificación proyecto.	2	4,8	0,50	NO		0
PM.19	Estimación	Reestimar proyecto.	2	4,8	0,50	NO		0
PM.20	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Creación Subtareas y precedencias en Project	2	0,8	0,08	NO		0,00
PM.21	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Asignar recursos a las tareas en Project.	2	0,8	0,08	NO		0,00
PM.22	Seguimiento	Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project	2	1,6	0,17	NO		0,00
PM.23	Seguimiento	Comparar la planificación prevista y real en Project hito 2	2	1,6	0,17	NO		0,00
PM.24	Seguimiento	Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 2	2	1,6	0,17	NO		0,00
			Total Hito 2		1,67		0,00	0,00

Comentarios HITO 1

- * Documento de concepto (LeanCanvas): les faltó completar algún apartado (descripción general de la propuesta). Además, todavía faltaban aspectos por concretar indicados en el Issue, además de la referencia a algunas asignaturas.
- * Documento de especificación: El documento inicial contiene la información solicitada y tiene un buen esfuerzo de explicación. Se preocupan por mejorar las correcciones que se les indican en la versión final, aunque todavía tienen algunas funcionalidades confusas y otros detalles por concretar indicados en el Issue (filtros, diseño,...).
- * Presupuesto: Correcto, aunque les ha faltado incluir entregables para SDM y ELE. No incorporan estimaciones propias.
- * WBS y Plan general: WBS -Buen esfuerzo en el reparto de entregables por hitos, emplean nomenclatura de tarea, no incluyen casi precedencias básicas (sólo entre hitos). No incluyen tareas para ELE y SDM. Incluyen el nivel de iteraciones, reflejando 5 para el hito 1 y 4 para el resto (sirve como primera aproximación). Por ejemplo, la tarea de PM Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project hay que hacerla en todas las iteraciones. Los informes de iteración también hay que confeccionarlos en todas. Plan general - No hay entrega como tal, por lo que les faltan los objetivos de los hitos y los entregables como tarea de duración 0.
- * **NOTA: Los enlaces del ISSUE de la entrega del Hito 1 no funcionan, porque han cambiado la estructura del repositorio (ahora las carpetas base son Primer cuatrimestre y Segundo cuatrimestre).**
- * Plan detallado Noviembre y Diciembre: Muy buen esfuerzo en detallar tareas de Hito 1. Incluyen tareas de SDM y ELE. Tienen bastantes precedencias. También tienen en cuenta lo que se les comentó en el Hito 0. Todas las tareas son automáticas. Añaden una columna para introducir la duración real, buen trabajo. Tienen alguna que otra sobreasignación de recursos. Usan % en tareas en paralelo. Se observa un cierto desequilibrio en las horas asignadas entre George y Antonio (445,467) y Ruben y Jesús (376,369) aprox. Hay mucho % de trabajo restante porque no han introducido las duraciones reales en el Hito 0.
- * Documento de Riesgos: Han trabajado los 3 primeros apartados, pero les ha faltado

Comentarios HITO 2

- * **NO HAY ENTREGA DE PM en HITO 2. SÓLO HAN ENTREGADO EL VÍDEO**

el proceso de monitorización y control. Aparte de esto, podían haber trabajado más la identificación (falta algún riesgo importante como la enfermedad o baja temporal de un componente -contemplan la muerte y no esto- y concretar más en las muchas tecnologías que emplean), diferenciar entre tipos de estrategias (prevención, minimización y plan de contingencia) y haber reflejado otros planes de monitorización (reuniones entre ellos y con el tutor, control de horas,...).

* Seguimiento: Incluyen información real de % realizado y un campo de Duración Real. Las tareas de Project son en general coherentes con lo que figura en los informes, y las horas estimadas y dedicadas también. Falta introducir la duración real de las tareas de registro de tiempos y comparación de las agendas real y prevista. La mayoría de las duraciones reales son iguales a las estimadas. No hay constancia de como controlan el tiempo dedicado, pues no adjuntan ningún fichero o documento para corroborarlo.

* Ejercicio de EVA: Trabajo correcto pero con varios errores: en la primera parte (a) las tareas son críticas porque tienen holgura total 0 -no parcial-, (h) no explican bien la reasignación de recursos (dicen que se retrasa T7, pero no que esto supone que se retrase también T10). El intercambio de recursos debería hacerse entre T4 y T10, que tiene suficiente holgura, y no involucrar a otras tareas. Y en la segunda, en (c) podrían haber dicho que sobre coste implican el SPI y el CPI (por cada euro presupuestado se gasta...).

* Informes de iteraciones e informe resumen del hito 1: No tienen los informes de las iteraciones 1 y 5. Tampoco hay un informe resumen del Hito. Como se ha comentado en la parte de seguimiento, hay coherencia en general entre Project y los informes en cuanto a tareas y duraciones. Adjuntan muy pocas observaciones.

* Presentación: Floja, poco preparada y muy corta de duración. Mostraron el trabajo realizado en las asignaturas y no el prototipo que era de lo que se trataba. También tienen que ponerle más entusiasmo.